

Asignatura: Aplicación de Técnicas de Ingeniería de Software	Día y hora: Martes y Jueves 08:10 am – 09:50 am	Grupo: 01
Docente: Ing. Silvia Janeth Rico de Serrano	E-mail: sserrano@ufg.edu.sv	Aula: A 23-24

2. Especificación Ágil y Planificación del Sprint 1

2.1 Objetivo

Transformar el análisis conceptual en un Product Backlog priorizado y estimado, definir la Definition of Done (DoD) y planificar formalmente las historias de usuario que se desarrollarán durante el Sprint 1.

2.2 Contenido del Documento Entregable

- Historias de Usuario (User Stories):** Redacción bajo la estructura estándar (*Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]*) e incorporación de Criterios de Aceptación verificables en formato BDD (*Dado [contexto], Cuando [acción], Entonces [resultado esperado]*).
- Product Backlog Priorizado y Estimado:**
 - Priorización utilizando la técnica **MoSCoW** (Must, Should, Could, Won't).
 - Estimación del esfuerzo en **Story Points** mediante la escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...).
 - Justificación breve del valor de negocio de las historias principales.
- Planificación del Sprint 1 y Definition of Done (DoD):**
 - Sprint Goal:** Enunciado claro del incremento de valor a entregar en el primer Sprint.

- **Sprint Backlog:** Selección de Historias de Usuario comprometidas para las 2 semanas del Sprint 1.
- **Definition of Done (DoD):** Criterios de calidad obligatorios para considerar completada una historia (código revisado por PR, pruebas unitarias pasadas, despliegue en staging, etc.).

4. **Evidencia en Tablero Digital:** Historias de Usuario cargadas en la herramienta seleccionada (Jira, GitHub Projects o Trello), asociadas al Sprint 1 y organizadas en la columna *To Do*.

Entrega de Documento:

Fecha: Jueves 10 septiembre